


HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA

TRÁMITE O SERVICIO	Consulta de Movimientos y Certificaciones Migratorias (Gobierno Digital RACSA - Dirección General de Migración y Extranjería)	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META:	16/12/2016
ENTIDAD A CARGO:	Gobierno Digital RACSA	PERSONA CONTACTO:	Marcel Retana Rodriguez
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA:	Desarrollo e Implementación de una solución digital para la consulta y la generación de certificaciones de movimientos migratorios para el ciudadano en línea.	IMPACTO ESPERADO:	*Reducción de tiempo a cero días del trámite. *Fácil acceso de áreas remotas del país. *Reducción de filas y costos al ciudadano *Reducción del papel *Simplificación de trámites relacionados a esta consulta o certificación
FECHA DEL REPORTE:	05/09/2016	PORCENTAJE DE AVANCE:	34%
AVANCE CUALITATIVO:	De acuerdo con lo programado ()	Con rezago en lo programado (X)	Con riesgo de incumplimiento ()
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES	<p>Como parte de la maduración de la iniciativa es necesario enfocar nuevas estrategias para poder lograr culminar de forma exitosa estos procesos tecnológicos, en el caso de consulta de movimientos y certificaciones migratorias, es necesario integrar esta solución a una herramienta que permita en mayor grado la interoperabilidad siempre orientado los servicios digitales.</p> <p>En este nuevo contexto se realizó avances importante en negociaciones con la Banca privada del país que permitirá crear una alianza que permita implementar la solución propuesta</p>		
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO?	<p>INDIQUE LAS LIMITACIONES: Sistema de alta complejidad</p> <p>INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA: Se establecen aliados clave en el mercado financiero que permitan levantar los requerimientos de la solución tecnológica.</p>		
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES	<p><input checked="" type="checkbox"/> INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES</p> <p><input type="checkbox"/> ELIMINACION DE ACTIVIDADES</p> <p><input type="checkbox"/> OTROS (ESPECIFIQUE) _____</p>		
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	INDIQUE CUALES LAS ALERTAS:	
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:	

NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.

PLANIFICADOR DEL PROYECTO

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN (DIAS)	% AVANCE
						34%
1	Conformación del equipo de trabajo y definición de requerimientos de la solución	Gobierno Digital / Dirección Nuevos Negocios RACSA	04-01-16	19-01-16	15	100%
2	Diagnóstico inicial y levantamiento de actividades a implementar .	Gobierno Digital / Dirección Nuevos Negocios RACSA	19-01-16	16-02-16	28	100%
3	Elaboración del diseño preliminar de la solución digital	Gobierno Digital / Desarrolladores RACSA	16-02-16	02-04-16	46	75%
4	Desarrollo de las especificaciones funcionales de la solución.	Gobierno Digital / Desarrolladores RACSA	02-04-16	02-05-16	30	75%
5	Desarrollo final de la solución, pruebas y validaciones	Gobierno Digital / Desarrolladores RACSA	02-05-16	10-08-16	100	20%
6	Instalación y configuración de los equipos que soportan el servicio	Dirección de Operaciones RACSA	10-08-16	02-09-16	23	0%
7	Integración de equipos, componentes y servicio.	Gobierno Digital / Dirección de Operaciones RACSA	02-09-16	03-10-16	31	0%
8	Elaboración de la documentación y procesos requeridos para la implementación de la solución.	Ingenieros de Procesos RACSA	03-10-16	02-11-16	30	0%
9	Elaboración del Plan de Capacitación para el personal involucrado.	Gobierno Digital RACSA	02-11-16	16-11-16	14	0%
10	Puesta en operación de la solución implementada	Gobierno Digital RACSA	16-11-16	01-12-16	15	0%
11	Apoyo en el plan de sensibilización y capacitación a fin de educar a los usuarios sobre el nuevo servicio	Gobierno Digital RACSA	01-12-16	16-12-16	15	0%



HOJA DE RUTA

TRÁMITE O SERVICIO: Consulta de movimientos y certificaciones migratorias (Gobierno Digital RACSA - Dirección General de Migración y Extranjería)

DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Desarrollo e Implementación de una solución digital para la consulta y la generación de certificaciones de movimientos migratorios para el ciudadano en línea.

FUENTES: Gobierno Digital RACSA
Dirección General de Migración y Extranjería
Dirección de Nuevos Negocios e Innovación / Dirección de Operaciones RACSA

PLAZO DE IMPLEMENTACION:

INICIO	FINAL	DURACIÓN
04/01/2016	16/12/2016	347

IMPACTO:

- *Reducción de tiempos de espera del servicio.
- *Fácil acceso de áreas remotas del país.
- *Reducción de filas y costos al ciudadano
- *Reducción del papel
- *Simplificación de trámites relacionados a esta consulta o certificación

LIDER: Gobierno Digital RACSA

EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Dirección de Nuevos Negocios e Innovación RACSA
Dirección de Operaciones RACSA
Departamento Gestión Estratégica y Desempeño Empresarial
Oficial de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites

PRÓXIMOS PASOS: Acuerdo entre RACSA y Dirección General de Migración y Extranjería, Conformación del Equipo, Identificación de la Solución y Diagnóstico Inicial

REQUERIMIENTO EN RECURSOS: La cantidad de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades se estima en 5 distribuidos de la siguiente manera: Equipo de Proyectos, Líder Técnico, Desarrolladores de Solución, (2) Ingenieros de Procesos.